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都市再生整備計画　事後評価シート

宇多津臨海地区

令和5年3月

香川県宇多津町



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 185ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし ●

あり

なし ●

あり

なし ●

あり
なし
あり
なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

1,025.5百万円

宇多津臨海地区

交付対象事業費 国費率

地区名

事業名

地域生活基盤施設

なし

平成30年度～令和4年度 令和4年度事後評価実施時期

香川県 市町村名 宇多津町

目標
達成度

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

交付期間
の変更

地域創造支援事業（休憩施設等整備事業）、まちづくり活動推進事業（新都市ガイドブック作成事業）

新たに追加し
た事業

道路
高質空間形成施設（緑化施設等）

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

影響なし

影響なし

平成30年度～令和4年度

－

 ５）実施過程の評価

四国水族館は、コロナ禍である令和2（2020年）6月1日オープンしたが、当初予定していた最低の来訪者数（年間約70万人）に近い人が訪れている。四国水族館から他の施設へ訪れている正確な人数は不明であるが、新都市における賑わいづくりに寄
与していると考えらえる。

その他の
数値指標３

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

官民連携による
取組

持続的なまちづくり
体制の構築

・なし

モニタリング ・実施せず

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

・なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
フォローアップ

予定時期
数　　値目標値

指標５

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

従前値

指　標

指標２

満足度

指標４

R4

「観光の振興」「市街地形成・整備」「道路・
交通網の充実」については、満足度が増加
したが、「公園・緑地の整備」については、
満足度が減少する結果となった。

四国水族館から産業資料館に訪れている人もい
ると想定されるが、新型コロナ感染症による産業
資料館の一時閉館（令和3年度等）もあり来訪者
数が減少した。

新型コロナ感染症に伴いＪＲ利用者が減少した
が、宇多津駅乗降者数の減少率が県内の他駅
より僅かに少なく、四国水族館整備による駅利
用者増加の効果も想定される。

△R4

×

17,800

指標３

来訪者数 人／日

指標1

4,518

14,855 H28

H28 4,985

1年以内の
達成見込み

10,188

R5年4月

R5年4月

3,756

実施内容 実施状況

５段階 2.55 H25 2.501.96

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

集客数 人／月 R4

目標
達成度

×

 １）事業の実施状況

駐車場として利用するまろにえ広場の舗装・ライン引きについて
は、駐車場を別途設けるため削除

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

道路（宇多津臨海公園線、宇多津港公園線、宇多津駅公園線、県道川津丸亀線）、公園（宇多津臨海公園、宇多津臨海公園（１号緑地）、宇多津臨海公園（２号緑地）、宇多津２号公園）、高質空間形成施設（緑化施設
等）（宇多津駅公園線、宇多津港公園線、新宇多津南第３号線、新宇多津南第10号線、新宇多津南第49号線）、高質空間形成施設（バリアフリー対応トイレ等）（宇多津中央公園、宇多津１号公園、宇多津３号公園、宇
多津５号公園、宇多津６号公園）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

・道路に宇多津駅公園線、県道川津丸亀線の追加
・高質空間形成施設（緑化施設等）に宇多津港公園線の追加

数　　値 効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期



様式２－２　地区の概要

単位：人／月 14,855 H28 17,800 R4 10,188 R4

単位：人／日 4,518 H28 4,985 R4 3,756 R3

単位：５段階 2.55 H25 1.96 R4 2.50 R4

単位： H R R

単位： H R R

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・四国水族館、宇多津臨海公園、産業資料館等に訪れる人への駐車場の位置、空き情報等を発信する
・地元町民に愛され、多く利用される水族館の運営を目指す

まちの課題の変化

・拠点施設へ訪れる人のための駐車場情報の発信
・四国水族館への来館者数の維持・確保

宇多津臨海地区（香川県宇多津町）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値まちづくりの目標 目標を定量化する指標

来訪者数

集客数

満足度
 大目標　 コンパクトで賑わい・活気に満ち溢れた楽しめる市街地形成を図る。
　目標１ 　宇多津臨海公園を核とした交流拠点及び周辺整備を実施し、新都市における賑わいの再生を目指す。
　目標２　 訪れた人が徒歩や自転車で街を周遊しやすい環境づくりを目指す。

目標値 評価値

JR瀬戸大橋線

至 岡山

至 高松

至 松山

■基幹事業

公園

宇多津臨海公園（１号緑地）

■基幹事業

高質空間形成施設

宇多津３号公園

■基幹事業

高質空間形成施設

宇多津中央公園

■基幹事業

高質空間形成施設

宇多津５号公園

■基幹事業

高質空間形成施設

宇多津６号公園

■基幹事業

公園

宇多津臨海公園（２号緑地）

■基幹事業

高質空間形成施設

宇多津１号公園

■基幹事業

公園

宇多津２号公園

■基幹事業

高質空間形成施設

新宇多津南第３号線

■基幹事業

高質空間形成施設

新宇多津南第10号線

■基幹事業

高質空間形成施設

新宇多津南第49号線

□提案事業

まちづくり活動推進事業

新都市ガイドマップ作成事業

■関連事業

四国水族館（仮称）整備

□提案事業

地域創造支援事業

休憩施設等整備事業

■基幹事業

公園

宇多津臨海公園

■基幹事業

道路

宇多津港公園線

■基幹事業

道路

県道川津丸亀線

■基幹事業

道路

宇多津臨海公園線

■基幹事業

高質空間形成施設

宇多津駅公園線

■基幹事業

道路

宇多津駅公園線

■基幹事業

高質空間形成施設

宇多津港公園線

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

【関連事業】(四国水族館整備）

【高質空間形成（バリアフリー対応トイレ】

(宇多津1号公園）

【地域創造支援事業（休憩施設等整備）】

(新宇多津南第49号線）

【高質空間形成（緑化施設等】

(新宇多津南第3号線）

【道路】(宇多津駅公園線） 【道路】(宇多津臨海公園線）

【高質空間形成（緑化施設等】

(宇多津公園線）

【公園】(宇多津臨海公園） 【公園】(宇多津2号公園）


