

● 令和5年度 第2次宇多津町総合計画 策定スケジュール ●

		令和5(2023)年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 現行計画の進捗状況の確認、取りまとめ													
①後期基本計画施策評価シート案の作成													
②後期基本計画施策評価シートの各課記入													
③評価結果のとりまとめ(必要に応じたヒアリング含む)													
(2) 基本構想の策定支援(基本構想の素案作成)													
①基本構想(骨子)の策定													
②基本構想(素案)の策定													
(3) 基本計画の策定支援(基本計画の素案作成)													
①成果指標、目標指標の設定案の作成													
②重点プロジェクトの作成													
③基本計画(素案)の策定(SDGsの設定含む)													
(4) 会議等の運営支援													
①実務担当課(担当課)													
②庁内調整連絡会(課長会)													
③宇多津町総合計画審議会(審議会)													
(5) パブリックコメント(PC)実施の支援													
(6) 総合計画「本編」及び「概要版」の印刷原稿作成													
議会説明等													
会議(審議会)内容													
①実務担当課(担当課)													
②庁内調整連絡会(課長会)													
③宇多津町総合計画審議会(審議会)													

第1回説明会

第2回説明会

3/22納品

第1回 7/中  
・基礎調査等による  
現状と課題報告  
・基本構想骨子案

第2回 8/下  
・基本構想素案  
・現計画評価結果報告

第3回 10/下  
・重点プロジェクトの確定  
・成果、目標指標の提案  
・基本計画素案

第4回 12/中  
・基本計画素案の確定  
・成果、目標指標の確定

第1回 7/下  
・基礎調査等による  
現状と課題報告  
・基本構想骨子案

第2回 9/上  
・基本構想素案  
・現計画評価結果報告

第3回 11/上  
・重点プロジェクトの確定  
・成果、目標指標の提案  
・基本計画素案

第4回 12/下  
・基本計画素案の確定  
・成果、目標指標の確定

第1回 6/30  
・令和4年度報告  
・基礎調査結果・アンケート調査結果  
・ワークショップ結果

第2回 9/中  
・基本構想素案  
・現計画評価結果報告

第3回 11/中  
・重点プロジェクトの確定  
・成果、目標指標の提案  
・基本計画素案

第4回 1/上  
・基本計画素案の確定  
・成果、目標指標の確定

第5回 2/中  
・パペコマ結果報告  
・基本計画及び概要版承認